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Hus F 2023-05-15 2023-10-19 112

Projektering 2023-05-15 2023-07-07 38

Etablering 2023-06-21 2023-06-23 3

Arbeten etapp 1 N 2023-06-26 2023-08-18 20

Arbeten etapp 2 Ö 2023-07-10 2023-08-04 20

Arbeten etapp 3 V 2023-08-21 2023-09-15 20

Arbeten etapp 4 S 2023-09-18 2023-10-13 20

Besiktning 2023-10-19 2023-10-19 1

Finplanering (Kantsten/Plattläggning 2023-07-31 2023-10-18 58

Hus C 2023-08-21 2024-02-08 121

Projektering 2023-08-21 2023-10-13 40

Etablering 2023-10-23 2023-10-25 3

Arbeten etapp 1 2023-10-23 2023-11-10 15

Arbeten etapp 2 2023-11-13 2023-12-08 20

Arbeten etapp 3 2023-12-11 2024-01-05 17

Arbeten etapp 4 2024-01-08 2024-02-02 20

Finplanering (Kantsten/Plattläggning 2023-11-06 2024-02-07 65

Besiktning 2024-02-08 2024-02-08 1

Hus G 2023-12-18 2024-03-13 60

Projektering 2023-12-18 2024-02-09 37

Etablering 2024-02-12 2024-02-14 3

Arbeten etapp 1 2024-02-12 2024-02-23 10

Arbeten etapp 2 2024-02-26 2024-03-08 10

Finplanering (Kantsten/Plattläggning 2024-02-19 2024-03-12 17

Besiktning 2024-03-13 2024-03-13 1

Hus B 2024-01-22 2024-07-04 114

Projektering 2024-01-22 2024-03-13 38

Etablering 2024-03-18 2024-03-20 3

Arbeten etapp 1 2024-03-18 2024-04-05 13

Arbeten etapp 2 2024-04-08 2024-05-03 19

Arbeten etapp 3 2024-05-06 2024-05-31 19

Arbeten etapp 4 2024-06-03 2024-06-28 19

Finplanering (Kantsten/Plattläggning 2024-04-02 2024-07-03 64

Besiktning 2024-07-04 2024-07-04 1
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1558 BRF Pampas HSB
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